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Descripción general del proceso de migración

Descripción general del proceso de migración

El proceso de migración FLI es una metodología de cinco fases que se aplica a cualquier
migración de datos: Detección, análisis, planificación, ejecución y verificación.

Estas fases proporcionan un marco general que ayuda a identificar dónde se realizan las tareas más comunes
a lo largo del proceso de migración. Los gráficos de esta sección muestran las tareas que se pueden realizar
en paralelo en cada uno de los cuatro componentes principales: Host, estructura, almacenamiento de destino
y almacenamiento de origen.

Flujo de trabajo de fase de detección

La fase de detección del proceso de migración se centra en recopilar la información que
se utiliza para la reparación del host y en crear planes de migración en los pasos
posteriores. La recopilación de la mayor parte de la información se automatiza mediante
una herramienta de recopilación de datos, como OneCollect.

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo de la fase de detección.
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Las tareas de la fase de detección se enumeran en la siguiente tabla.

Componente Tareas

Host 1. Identificar los WWPN de HBA (utilizados para la
creación de zonas).

2. Identificar la información de la LUN (tamaño,
números de serie, distribuciones de particiones y
offsets).

3. Identifique la configuración MPIO de terceros, el
sistema operativo host, los modelos HBA/CNA y
el firmware, etc.

Estructura Identificación del host a las zonas de almacenamiento
de origen. (Se eliminan tras la migración).

Almacenamiento de destino Identifique los WWPN para los puertos que se usarán
para el uso de iniciador/destino.

Almacenamiento de origen 1. Identificar los WWPN (utilizados para la creación
de zonas).

2. Identificar las LUN asignadas al host.

3. Identifique los registros del iniciador para el host.

Flujo de trabajo de fase de análisis

La fase de análisis se centra en los elementos que deben abordarse antes de planificar
la migración. Deben identificarse los detalles de configuración del host que no
pertenecen a la matriz de interoperabilidad.

2



Para cada host se identifica una configuración de destino (después de la migración) y se realiza un análisis de
deficiencias para identificar los componentes específicos que no se admiten. El análisis de host debe
revisarse inmediatamente al finalizar. Las actualizaciones necesarias pueden romper la compatibilidad con las
aplicaciones que se ejecutan en cada host.

Normalmente, los cambios del host necesarios no se realizan hasta el evento de migración real. Esto se debe
a la necesidad común de programar ventanas de mantenimiento, pero con frecuencia es menos arriesgado
realizar cambios con antelación en el host, como parches del sistema y actualizaciones del adaptador de bus
de host (HBA). Además, las actualizaciones del sistema se realizan con frecuencia junto con las
actualizaciones de aplicaciones que utilizan los mismos eventos de mantenimiento. Normalmente, cualquier
cambio realizado en la configuración de I/o multivía (MPIO) antes de la migración afectará también a la
compatibilidad del almacenamiento actual. Por ejemplo, la configuración de almacenamiento actual puede no
admitir la eliminación de PowerPath de un host y volver a configurarlo para utilizar MPIO nativo y ALUA
(nativo) en Linux.

Aplazar la reconfiguración de MPIO hasta la migración simplifica el proceso de reversión, si es necesario.

Las tareas de la fase de planificación se enumeran en la siguiente tabla.

Componente Tareas

Host 1. Realice un análisis de deficiencias en cada host.
Identificar las revisiones y correcciones
necesarias, las actualizaciones del sistema
operativo, los controladores HBA y las
actualizaciones de firmware necesarias para que
coincidan con la configuración de destino
seleccionada en IMT de NetApp. Además, es
necesario tener en cuenta los requisitos para
instalar otro software de NetApp en este host
(SnapDrive®, SnapManager®).

2. Determinar una configuración de destino
(después de la migración) para cada host
(configuración del sistema operativo, detalles de
MPIO, HBA, versión del kit de utilidades de host).

3. Determinar los requisitos adicionales de
productos de NetApp (SnapDrive, SnapManager).

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Planificar flujo de trabajo de fase

La fase de planificación del proceso de migración de datos se centra en las tareas
necesarias para crear planes de migración detallados y asegurarse de que todo esté listo
para la migración en sí. La mayor parte del trabajo migratorio es la planificación realizada
durante esta fase.

En la fase de planificación, se desarrolla un plan de solución de problemas mediante la información de análisis
de deficiencias del host que se recopila en la fase de análisis. Utilizar la información de corrección del host
durante la planificación. Tras verificar la conectividad completa, se realiza una migración de pruebas para
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asegurarse de que todo se configura correctamente antes de iniciar la migración de producción.

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo del plan.

Las tareas de la fase de planificación se enumeran en la siguiente tabla.

Componente Tareas

Estructura 1. Realice una copia de seguridad de las zonas
existentes.

2. Dividir el almacenamiento de origen en zonas en
el de destino.
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Componente Tareas

Almacenamiento de destino 1. Conecte los puertos del iniciador a la estructura.

2. Detectar el almacenamiento de origen y probar la
LUN. Marque la LUN de origen como externa.

3. Crear LUN de prueba mediante LUN externas.

4. Crear un igroup de prueba y asignar una LUN de
prueba.

5. LUN de prueba sin conexión.

6. Cree una relación de importación e inicie una
migración de prueba.

7. Elimine la relación de importación y desasigne la
LUN de prueba.

8. Quite la LUN de prueba.

Almacenamiento de origen 1. Crear grupos de hosts para el almacenamiento de
destino mediante WWPN de puerto de iniciador.

2. Crear LUN de prueba (1 GB).

3. Asignar (mapa/máscara) LUN de prueba al grupo
de hosts de almacenamiento de destino.

4. Quite la LUN de prueba.

FLI configuraciones compatibles

El entorno FLI debe ponerse en marcha de una forma compatible para garantizar que las
operaciones y el soporte son correctos. A medida que ingeniería califique nuevas
configuraciones, la lista de configuraciones admitidas cambiará. Consulte la matriz de
interoperabilidad de NetApp para comprobar la compatibilidad con configuraciones
específicas.

ONTAP 8.3 y versiones posteriores son el único almacenamiento de destino compatible. No se admiten las
migraciones a almacenamiento de terceros.

Para acceder a una lista de las cabinas de almacenamiento de origen, los switches y el firmware admitidos,
consulte la matriz de interoperabilidad. El programa de migración de datos admitirá las configuraciones de la
matriz de interoperabilidad de NetApp.

Una vez finalizada la importación y todas las LUN se han migrado a las controladoras de NetApp, asegúrese
de que todas las configuraciones sean compatibles.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"
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Flujos de trabajo de fase de ejecución

La fase de ejecución se centra en las tareas de migración de LUN para realizar una
migración FLI sin conexión o en línea.

Los registros de eventos del host se revisan para encontrar y corregir cualquier problema y reducir el riesgo.
Los hosts se reinician para asegurarse de que no hay problemas subyacentes con los hosts antes de que se
produzca una reconfiguración importante.

Cuando las LUN de origen estén visibles en el almacenamiento de destino, se pueden crear y ejecutar tareas
de migración. Una vez finalizadas las migraciones (FLI sin conexión) o cuando se establece la relación de los
LUN de FLI (FLI en línea), el host se dividen en el almacenamiento de destino. Se asignan nuevos LUN y la
reparación de hosts puede comenzar para las controladoras, el software multivía y cualquier otra actualización
que se haya identificado en la fase de análisis.

Flujo de trabajo de migración sin conexión

El flujo de trabajo de migración sin conexión se realiza durante la fase de ejecución del
proceso de migración. El diagrama de flujo de trabajo sin conexión muestra las tareas
que se ejecutan en el host, la estructura, el almacenamiento de destino y el
almacenamiento de origen.
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Las tareas del flujo de trabajo sin conexión se enumeran en la siguiente tabla.
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Componente Tareas

Host 1. Reinicie el host y compruebe que todos los
sistemas de archivos estén montados, que todas
las rutas de LUN estén disponibles y que los
servicios se inicien.

2. Prepare y apague el host.

3. Cuando se complete la migración, encienda el
host.

4. Configure el HBA para que utilice una nueva LUN
de arranque SAN (solo arranque SAN).

5. Desinstale MPIO de terceros.

6. Instalar el software de host de NetApp y
configurar el acceso multivía.

7. Comprobar que todas las rutas a la LUN de
arranque SAN estén en buen estado (solo
arranque SAN).

8. Actualice los archivos del sistema y la
configuración para reflejar los nuevos
dispositivos.

9. Compruebe que todas las rutas a todas las LUN
estén en buen estado.

10. Volver a habilitar todos los servicios y reiniciar el
host (compruebe que el host vuelve a estar
activo, que monta todos los sistemas de archivos,
que se inician todos los servicios).

11. Configure el HBA con la segunda ruta a la nueva
LUN de arranque SAN (solo arranque SAN).

Estructura 1. DesZone el host desde el almacenamiento de
origen.

2. Crear un host a la zona de almacenamiento de
destino.
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Componente Tareas

Almacenamiento de destino 1. Detección de cabina de origen y nuevos LUN.

2. Marque las LUN de origen como extranjeras.

3. Crear LUN de destino con LUN externas.

4. Cree iGroups de host y asigne LUN de destino a
igroup.migration Snapshot copy.

5. LUN de destino sin conexión.

6. Cree relaciones de importación e inicie trabajos
de importación.

7. Crear trabajos de verificación (opcional).

8. Elimine las relaciones de importación.

9. Marque el atributo de LUN externo como false.

10. LUN de destino en línea.

11. Cree una copia Snapshot® para permitir la
reversión de la LUN de destino.

12. Limite la conectividad a una única ruta (solo
arranque SAN).

13. Asigne el LUN DE arranque SAN al host; no
asigne LUN de datos en este momento (solo
arranque SAN).

14. Verifique que todos los puertos de host estén
conectados.

15. Cree copias Snapshot periódicas para habilitar la
reversión de la LUN de arranque SAN de destino
(solo arranque SAN).

16. Habilite todas las rutas a LA LUN de arranque
SAN (solo arranque SAN).

17. Asignar LUN de datos al host.

18. Cree una copia Snapshot final.

Almacenamiento de origen 1. Asigne LUN de origen al almacenamiento de
destino.

2. Quite las LUN de origen asignadas al
almacenamiento de destino.

Flujo de trabajo de migración en línea

El flujo de trabajo de migración en línea se realiza durante la fase de ejecución del
proceso de migración. El diagrama de flujo de trabajo en línea muestra las tareas que se
ejecutan en el host, la estructura, el almacenamiento de destino y el almacenamiento de
origen.
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Las tareas del flujo de trabajo en línea se enumeran en la siguiente tabla.
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Componente Tareas

Host 1. Compruebe que todos los sistemas de archivos
están montados y que todas las rutas y
aplicaciones LUN están disponibles.

2. Opcional: Si las LUN que se importan son para
ESX, revise y siga las instrucciones del Apéndice
A: Corrección de ESX CAW/ATS.

3. Prepare y apague los hosts.

4. Encienda los hosts con las LUN de destino.

5. Configure el HBA para que utilice una nueva LUN
de arranque SAN (solo arranque SAN).

6. Desinstale MPIO de terceros.

7. Instalar el software de host de NetApp y
configurar el acceso multivía.

8. Comprobar que todas las rutas a la LUN de
arranque SAN estén en buen estado (solo
arranque SAN).

9. Actualice los archivos del sistema y la
configuración para reflejar los nuevos
dispositivos.

10. Compruebe que todas las rutas a todas las LUN
estén en buen estado.

11. Volver a habilitar todos los servicios y reiniciar el
host (compruebe que el host vuelve a estar
activo, que monta todos los sistemas de archivos,
que se inician todos los servicios).

12. Configure el HBA con la segunda ruta a la nueva
LUN de arranque SAN (solo arranque SAN).

Estructura 1. DesZone el host desde el almacenamiento de
origen.

2. Crear un host a la zona de almacenamiento de
destino.
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Componente Tareas

Almacenamiento de destino 1. Detección de cabina de origen y nuevos LUN.

2. Marque las LUN de origen como extranjeras.

3. Crear LUN de destino con LUN externas.

4. Cree iGroups de host y asigne LUN de destino a
igroup.

5. Desconecte las LUN de destino.

6. Quite los hosts del enmascaramiento LUN
(iGroups) de la cabina de origen.

7. Cree relaciones de importación e inicie trabajos
de importación.

8. Realice el paso de host 4 anterior (reasignar los
hosts a nuevas ubicaciones de LUN).

9. Limite la conectividad a una única ruta (solo
arranque SAN).

10. Asigne el LUN DE arranque SAN al host; no
asigne LUN de datos en este momento (solo
arranque SAN).

11. Cree copias Snapshot periódicas para habilitar la
reversión de la LUN de arranque SAN de destino
(solo arranque SAN).

12. Habilite todas las rutas a LA LUN de arranque
SAN (solo arranque SAN).

13. LUN de destino en línea.

14. Cree una copia Snapshot para habilitar la
reversión de la LUN de destino.

15. Inicie relaciones de importación (inicie la copia de
datos de las LUN de origen a destino).

16. Crear trabajos de verificación y detener
relaciones de importación (opcional).

17. Elimine las relaciones de importación.

18. Marque el atributo de LUN externo como false.

Almacenamiento de origen 1. Asigne LUN de origen al almacenamiento de
destino.

2. Desasigne las LUN de origen al host.

3. Cree una copia Snapshot para habilitar la
reversión de la LUN de destino.

4. Quite las LUN de origen asignadas al
almacenamiento de destino.
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Verifique el flujo de trabajo de fase

La fase de verificación del proceso de migración se centra en la limpieza después de la
migración y en confirmar la precisión con la que se ha ejecutado el plan de migración.
Los registros del iniciador en el almacenamiento de origen y la zona entre la zona de
origen y destino se eliminan.

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo de la fase de verificación.

Las tareas de la fase de verificación se enumeran en la siguiente tabla.

Componente Tareas

Host El cliente realiza pruebas de aplicaciones.

Estructura 1. Elimine las zonas de almacenamiento de host a
origen de la zoneset.

2. Quitar el almacenamiento de origen a las zonas
de destino.

3. Haga una copia de seguridad de la nueva zona.
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Componente Tareas

Almacenamiento de destino 1. Comprobar la alineación de la LUN.

2. Recoja registros de importación FLI del registro
de eventos.

3. Elimine las copias Snapshot creadas
manualmente que se utilizan durante el proceso
de migración.

4. Quite la cabina de origen.

5. Documentar la configuración final.

Almacenamiento de origen 1. Quite los grupos iniciadores de almacenamiento
del host.

2. Quite los iGroups de almacenamiento de destino.

Detección de procedimientos de recopilación de datos de
fase

La fase de detección recopila la información del entorno del cliente necesaria para
planificar y ejecutar correctamente la migración.

Utilice Active IQ OneCollect en la fase de recogida de datos. Para obtener todos los detalles, consulte Active
IQ OneCollect "documentación".

Análisis de las mejores prácticas de IMT de fase

Análisis de las mejores prácticas de IMT de fase

La fase de análisis se centra en los elementos que deben abordarse antes de continuar
con las actividades de migración. La información de configuración del host debe
compararse con las configuraciones compatibles documentadas en la matriz de
interoperabilidad (IMT) de NetApp.

IMT es una utilidad web que permite buscar información sobre las configuraciones de productos de NetApp
que funcionan con productos y componentes de terceros cualificados por NetApp. IMT contiene
configuraciones de NetApp compatibles y certificadas. Las configuraciones compatibles son aquellas
cualificadas por NetApp. Las configuraciones certificadas son aquellas cualificadas por una empresa
independiente para trabajar con componentes de NetApp.

Mejores prácticas para IMT

• Introduzca las recomendaciones de IMT de NetApp para las actualizaciones y el software necesarios en la
sección Switches y hosts de la hoja de trabajo de planificación.

• Para empezar, introduzca en IMT información estática, como ONTAP OS, el protocolo y el modo CF. A
continuación, utilice la encuesta de sitios como guía de filtros para introducir información sobre el sistema
operativo host, el administrador de volúmenes y el HBA.
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• No sea tan específico como para que no se devuelvan resultados; es mejor ver varios resultados
devueltos y elegir la mejor opción.

• En ocasiones, los HBA del host se informan en el número de pieza del OEM y deben hacerse referencias
cruzadas antes de introducirse en la IMT.

• Compruebe cada host con el IMT para compatibilidad.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Criterios de compatibilidad e interoperabilidad de FLI

FLI Interoperability Matrix (IMT) es muy similar a FlexArray IMT, pero se añadió como
una herramienta de interoperabilidad claramente diferente con el fin de ofrecer un mejor
soporte a las cabinas de origen certificadas por NetApp que funcionan con FLI.

Antes de importar una LUN externa, es necesario comprobar dos áreas de interoperabilidad:

• Compruebe que FLI sea compatible. Para hacerlo, revise FLI IMT.

• Compruebe que la configuración completa, una vez completadas las importaciones, sea una configuración
compatible. Esto se realiza desde FAS/AFF IMT.

Además, debe comprobar estos tres criterios con respecto a la versión de ONTAP de destino:

• El modelo de la plataforma de almacenamiento de origen y la versión del microcódigo.

• El modelo DE conmutador SAN y la versión de microcódigo.

• La controladora de NetApp, el entorno del cliente (switches, HBA, firmware, hardware de servidor, etc.) y
los clientes conectados a SAN que montan las LUN tras la migración.

Si no se admite alguno de estos tres componentes, puede que sea necesario corregir algunos de ellos para
garantizar que cuentan con todo el éxito y soporte durante y después del proceso de migración.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Comprobación de las configuraciones compatibles para FLI con IMT

Debe utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) para encontrar
información sobre las configuraciones de productos de NetApp que funcionan con
productos y componentes de terceros cualificados por NetApp.

A partir de ONTAP 9.9.1, si su cabina no aparece como compatible con IMT, puede usar la
aplicación de migración de LUN DE SAN en el sitio de soporte de NetApp para determinar si su
cabina se admite.

Pasos

1. Vaya a la herramienta de matriz de interoperabilidad.

2. Busque el modelo de matriz.

15

https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability
https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability


3. Seleccione la solución interoperabilidad back-end de importación de LUN externa (FLI).

4. Seleccione FAS model y ONTAP version para determinar las configuraciones admitidas.

5. Para configuraciones de host compatibles con front-end, haga clic en generar vista de extremo a

extremo con host SAN de ONTAP.

6. Para configuraciones compatibles con el conmutador, haga clic en generar vista de extremo a extremo

para SAN-Switch en la ficha ONTAP SAN host.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Comprobación de las configuraciones compatibles para FLI con la aplicación de
migración LUN de SAN

A partir de ONTAP 9.9.1, es posible usar la aplicación de migración de LUN DE SAN
para evaluar una cabina de origen externa para FLI. La aplicación de migración de LUN
DE SAN puede usarse cuando la cabina externa deseada no se incluye en FLI IMT.

Pasos

1. Vaya al sitio de soporte de NetApp.

2. En filtro por categoría, seleccione migración.

3. En migración de San LUN, haga clic en Descargar aplicación.

4. Ejecute la aplicación desde un host Linux FC o iSCSI que tenga acceso de bloque a la cabina de origen.

Si la matriz de origen extranjero puede ser calificada, se muestra una Marca de verificación verde. Si la
matriz de origen extranjero no puede ser calificada, se muestra una X roja.

Habilitación para LUN no compatibles

Habilitación para LUN no compatibles

Es importante verificar que el sistema operativo host, el HBA, el switch y la cabina
ONTAP de la cabina de origen y la configuración final se enumeran todos como
compatibles con la matriz de interoperabilidad.

En las siguientes secciones, se proporciona información para estos casos de uso:

• Importar los LUN de iSCSI como LUN de FC

• Mover LUN migrados a plataformas AFF

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Importación de LUN no FC

Dado que Foreign LUN Import (FLI) aprovecha la tecnología FlexArray para montar LUN
externos, solo puede conectarse a cabinas de origen mediante FCP. FLI solo admite los
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LUN de FC. Sin embargo, hay una solución que permite importar LUN iSCSI. Dado que
importará las LUN de iSCSI como LUN de FC, a diferencia de otros flujos de trabajo FLI
online 7-Mode para ONTAP, la ventana de interrupción abarcará todo el flujo de trabajo:

Dado que importará las LUN de iSCSI como LUN de FC, a diferencia de otros flujos de trabajo FLI online 7-
Mode para ONTAP, la ventana de interrupción abarcará todo el flujo de trabajo.

Pasos

1. En la cabina de origen, se debe anular la asignación del LUN de iSCSI deseado de su igroup iSCSI.

2. En la cabina de origen, asigne el LUN a un igroup de FC, asegurándose de que los WWPN de la cabina
de destino se hayan añadido al igroup.

3. Importe la LUN.

4. Una vez importada el LUN, puede crear un nuevo igroup iSCSI y añadir los hosts al igroup.

5. En los hosts, vuelva a analizar las LUN.

Consulte la matriz de interoperabilidad (IMT) en el sitio web de soporte de NetApp con el fin de confirmar
que las versiones exactas del producto y las funciones descritas en este documento son compatibles con
su entorno concreto. La cabina IMT de NetApp define los componentes y las versiones del producto que
pueden utilizarse para crear configuraciones que sean compatibles con NetApp. Los resultados
específicos dependen de la instalación que realice cada cliente de acuerdo con las especificaciones
publicadas.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Uso de la importación de LUN externos para importar LUN a AFF

AFF no es compatible con FlexArray en todas las versiones del software ONTAP. En
esas versiones, debe preparar la importación de LUN externos (FLI) a una pareja de alta
disponibilidad (ha) que no sea AFF en el mismo clúster con AFF.

A partir de ONTAP 9.1, AFF admite FLI. Puede usar FKU para importar LUN de otras cabinas directamente a
los clústeres de ONTAP.

A partir de ONTAP 8.3.2, AFF puede admitir FLI con una solicitud de variación de procesos (PVR) aprobada.
Póngase en contacto con el equipo de su cuenta de NetApp para recibir la aprobación del PVR. En el caso de
la aprobación, el remitente, generalmente ingeniero de sistemas de NetApp, recibirá una carta de aprobación
con instrucciones para habilitar la funcionalidad FLI.

Para las versiones de software de ONTAP anteriores a la versión 8.3.2, AFF no admite actualmente FlexArray
debido a algunas optimizaciones de escritura que se han realizado. Tendrá que preparar las importaciones FLI
a una pareja de ha que no sea AFF en el mismo clúster con AFF. Una vez completada la migración, podrá
utilizar operaciones NO disruptivas (NDO) como el movimiento de volúmenes o LUN para mover las LUN
migradas a AFF. Si su clúster de AFF no tiene nodos que no sean AFF, hable con su equipo de cuentas sobre
la posibilidad de solicitar mecanismos de migración para facilitar esto.

Informe de análisis de brechas

El análisis de GAP es un informe del entorno actual y recomendado por NetApp del
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cliente. Presenta todas las actualizaciones recomendadas para el entorno del cliente que
tendrán que realizarse después de la migración.

La configuración de destino (después de la migración) incluye detalles de cada host (configuración del sistema
operativo, MPIO, detalles del HBA, versión del kit de utilidades de host, etc.). También hay disponible
información sobre otros productos requeridos por NetApp, como SnapDrive y SnapManager.

Normalmente, los cambios necesarios no se realizan hasta el evento de migración real, debido a la necesidad
habitual de programar ventanas de mantenimiento. Normalmente, cualquier cambio realizado en la
configuración MPIO antes de la migración afectará también al soporte del almacenamiento actual.

La sección «Completed NetApp recommended» en la sección hosts de su hoja de trabajo para la encuesta y
planificación del sitio servirá como informe de análisis de deficiencias. El análisis de deficiencias se debe
completar en cada host incluido en el proyecto de migración. El informe de análisis de deficiencias completado
debe revisarse con el cliente.

A continuación se muestra un ejemplo de informe de análisis de brechas.

Planificar y preparar los procedimientos de fase

Planificar y preparar los procedimientos de fase

La fase de planificación FLI se centra en las tareas necesarias para crear planes de
migración detallados y preparar el entorno del cliente para la migración en sí. Durante
esta fase se llevan a cabo una o más migraciones de prueba para verificar la instalación
y la configuración de la importación de LUN externas.

A continuación se muestran las tareas que se deben realizar durante la fase de planificación:

• Cree un mapa de LUN de origen y destino introduciendo la información de asignación de almacenamiento
para cada cabina de almacenamiento en la sección Detalles de LUN de su hoja de trabajo Encuesta y
planificación del sitio.

• Conecte el almacenamiento de origen a la estructura en función de la información de planificación.

• Configure las zonas del switch.

• Realice una o varias migraciones de prueba para comprobar la instalación y configuración.

Mejores prácticas de cableado para la migración FLI

Para configurar el almacenamiento de ONTAP para la migración FLI, debe llevar el
almacenamiento de origen a la estructura en función de la información de planificación y
las prácticas recomendadas.
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Al configurar el almacenamiento de ONTAP para la migración FLI, se recomiendan las siguientes prácticas
recomendadas para el cableado.

• Utilice estructuras dobles para redundancia.

• Use al menos dos iniciadores y dos puertos de destino en cada almacenamiento de destino para la
migración FLI.

• No dividir los puertos de iniciador de almacenamiento de destino en zonas con el host. Los puertos de
iniciador de ONTAP se utilizan para dividir la zona con los puertos de destino del almacenamiento de
origen.

A continuación se muestra un ejemplo de cableado para almacenamiento de origen y destino en una
estructura de producción.

Configuración de las zonas de conmutación

Debe crear las zonas requeridas en los switches SAN para conectar el almacenamiento
de origen al almacenamiento de destino.

Pasos

1. Realice una copia de seguridad de las zonasexistentes en cada switch del tejido de producción y
migración.

2. Dividir en zonas el almacenamiento de origen y el almacenamiento de destino como se muestra a
continuación.
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3. Cree la zona y añádala a la zoneset de la estructura de producción A.

A continuación se muestra un ejemplo de la zona de producción, estructura A de producción para
Zone_AMS2100_CDOT_Initiator_faba.

WWPN Miembros de la zona

50:06:0e:80:10:46:b9:60 AMS2100 Ctrl 0 Port 0a

50:06:0e:80:10:46:b9:68 AMS2100 Ctrl 1 Port 1a

50:0a:09:80:00:d3:51:59 ONTAP Node 1 Port 0a

50:0a:09:80:00:e7:81:04 ONTAP Node 2 Port 0a

4. Activa la zonaet en la tela A.

5. Cree la zona y añádala a la zoneset en la estructura de producción B.

A continuación se muestra un ejemplo de la zona de producción, estructura A de producción para
Zone_AMS2100_CDOT_Initiator_Fabb.

WWPN Miembros de la zona

50:06:0e:80:10:46:b9:64 AMS2100 Ctrl 0 Port 0e
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WWPN Miembros de la zona

50:06:0e:80:10:46:b9:6c AMS2100 Ctrl 1 Port 1e

50:0a:09:80:00:d3:51:59 ONTAP Node 1 Port 0b

50:0a:09:80:00:e7:81:04 ONTAP Node 2 Port 0b

6. Activa la zonaet en la tela de producción B.

Cómo configurar cabinas de origen

Consulte la documentación de la cabina de origen para añadir una entrada de host para
los puertos del iniciador (enmascaramiento de LUN, igroup en NetApp parlance). Esta
información puede recuperarse de la sección grupos de almacenamiento de su hoja de
trabajo Encuesta y planificación del sitio.

Pruebas de migración

Debe realizar una o varias migraciones de prueba para verificar que las matrices, los
switches y los hosts están correctamente configurados y también para obtener varias
muestras que se pueden extrapolar para determinar la duración y los niveles de esfuerzo
de las migraciones.

Probar el ejemplo de migración con Hitachi AMS2100

A continuación se muestra un ejemplo de migración de prueba utilizando un Hitachi
AMS2100 como matriz externa. Según las cabinas involucradas, los sistemas operativos
host y otras variables, los pasos pueden ser diferentes.

Puede utilizar el siguiente ejemplo como guía general de los pasos necesarios para realizar migraciones de
prueba. NetApp recomienda realizar migraciones de pruebas lo antes posible para encontrar y reducir el
tiempo necesario para resolver los problemas derivados de las pruebas. Se debe realizar una migración de
pruebas en todas las combinaciones de cabinas de origen y destino antes de continuar con las migraciones de
producción.

Para realizar una migración de pruebas, lleve a cabo los siguientes pasos:

Pasos

1. Cree un LUN de prueba de 2 GB en la cabina de origen.

2. Inicie sesión en el sistema AS de Hitachi Storage Navigator Modular.

3. Seleccione la matriz AMS 2100.
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4. Haga clic en Mostrar y configurar matriz.

5. Inicie sesión mediante la raíz.

6. Expanda grupos y seleccione unidades lógicas.

7. Seleccione Crear LU para crear la LUN de prueba.

8. Cree un LUN de prueba de 2 GB.

9. Haga clic en Aceptar.

10. Omita aquí la asignación de LUN y haga clic en Cerrar.

11. Comprobar que se ha creado la LUN 0026.

12. Expanda gruposy seleccione unidades lógicas.

13. Seleccione grupos de hosts para asignar el LUN de prueba al grupo de hosts CDOT_FLI.

14. Seleccione el grupo de hosts CDOT_FLI creado en el paso anterior y haga clic en Editar grupo de hosts.

15. Elija los puertos del grupo de hosts. En este ejemplo seleccionamos 0a, 0e, 1a, 1e. Seleccione la opción
Forced Set to All Selected Ports (establecer a todos los puertos seleccionados).

16. Haga clic en unidades lógicas y agregue la LUN de prueba LUN0026.

17. Haga clic en Aceptar para asignar la LUN.

18. Seleccione Sí, he leído la advertencia anterior y deseo editar el grupo de hosts y haga clic en
Confirmar.

19. Compruebe la creación del grupo de hosts y haga clic en Cerrar.

20. Verifique la LUN de prueba y la asignación desde el almacenamiento de origen al almacenamiento de
destino, y ejecute la importación de LUN externa (FLI).

21. Inicie sesión en el almacenamiento de ONTAP a través de SSH mediante el usuario administrador.

22. Cambie el modo a Avanzado. DataMig-cmode::> set -privilege advanced

23. Introduzca y cuando se le pregunte si desea continuar con los comandos avanzados.
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24. Detectar la cabina de origen en ONTAP. Se deben esperar unos minutos y volver a intentar detectar la
cabina de origen.storage array show

a. Cuando se detecta la cabina de almacenamiento por primera vez, es posible que ONTAP no muestre
la cabina mediante la detección automática. Use las siguientes instrucciones para restablecer el puerto
del switch donde están conectados los puertos iniciadores de ONTAP.

Por ejemplo, los puertos de iniciador del clúster DataMig-cmode 0a y 0b de ONTAP están conectados
a los puertos Cisco 4/9 y 4/11. Para restablecer el puerto 4/9 en el switch Cisco:

conf t

interface fc4/9

shutdown

no shutdown

exit

exit

+ Restablecer un puerto por lo general es suficiente. Compruebe la lista de cabinas y las rutas de LUN
después de restablecer un puerto.

25. Verifique que la cabina de origen se haya detectado a través de todos los puertos iniciadores: storage
array config show -array-name HITACHI_DF600F_1

             LUN   LUN

Node         Group Count     Array Name       Array Target Port

Initiator

------------ ----- ----- ----------------------------

-----------------------

DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960

0a

                                                 50060e801046b964

0b

                                                 50060e801046b968

0a

                                                 50060e801046b96c

0b

DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960

0a

                                                 50060e801046b964

0b

                                                 50060e801046b968

0a

                                                 50060e801046b96c

0b

26. Enumere la LUN de prueba asignada del almacenamiento de Hitachi y verifique las propiedades y las
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rutas del disco: storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -instance

                  Disk: HIT-1.1

        Container Type: unassigned

            Owner/Home: -  / -

               DR Home: -

    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -

                   LUN: 0

                 Array: HITACHI_DF600F_1

                Vendor: HITACHI

                 Model: DF600F

         Serial Number: 83017542001A

                   UID:

48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:

00000000:00000000

                   BPS: 512

         Physical Size: -

              Position: present

Checksum Compatibility: block

             Aggregate: -

                  Plex: -

Paths:

                                LUN  Initiator Side        Target Side

Link

Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port

Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s

IOPS

------------------ ---------  -----  --------------------

--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------

------------  ------------

DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-

1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-

2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-

2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-

1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-

1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
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2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-

2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0

0

DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-

1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0

0

Errors:

-

DataMig-cmode::*>

27. Marque la LUN de origen como externa utilizando el número de serie: storage disk set-foreign-
lun { -serial-number 83017542001A } -is-foreign true

28. Compruebe que la LUN de origen esté marcada como externa: storage disk show -array-name
HITACHI_DF600F_1

29. Enumere todas las cabinas externas y sus números de serie: storage disk show -container-type
foreign -fields serial-number

El comando LUN create detecta el tamaño y la alineación basados en la separación de
particiones y crea el LUN en consecuencia con el argumento Foreign Disk.

30. Cree un volumen de destino: vol create -vserver datamig flivol aggr1 -size 10g

31. Cree una LUN de prueba mediante una LUN externa: lun create -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A

32. Enumere la LUN de prueba y compruebe el tamaño de la LUN con la LUN de origen: lun show

Para la migración sin conexión FLI, la LUN debe estar en línea para asignarla a un igroup y,
luego, debe estar sin conexión antes de crear la relación de importación de LUN.

33. Cree un igroup de prueba del protocolo FCP sin añadir ningún iniciador: lun igroup create
-vserver datamig -igroup testig1 -protocol fcp -ostype linux

34. Asigne el LUN de prueba al igroup de prueba: lun map -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1 -igroup testig1

35. Desconectar la LUN de prueba: lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1

36. Crear relación de importación con LUN de prueba y LUN externa: lun import create -vserver
datamig -path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A

37. Inicie la migración (importar): lun import start -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1

38. Supervise el progreso de la importación: lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
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39. Compruebe que el trabajo de importación se ha completado correctamente: lun import show
-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1

vserver foreign-disk   path                operation admin operational

percent

                                         in progress state state

complete

------------------------------------------------------------------------

-------

datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1

                                           import    started

                                                           completed

100

40. Inicie la tarea de verificación para comparar las LUN de origen y de destino. Supervise el progreso de la
verificación: lun import verify start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1

DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path

/vol/flivol/testlun1

vserver foreign-disk   path                operation admin operational

percent

                                         in progress state state

complete

------------------------------------------------------------------------

-------

datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1

                                           verify    started

                                                           in_progress
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41. Compruebe que el trabajo de verificación se haya completado sin errores: lun import show
-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1

vserver foreign-disk   path                operation admin operational

percent

                                         in progress state state

complete

------------------------------------------------------------------------

-------

datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1

                                           verify    started

                                                           completed

100
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42. Elimine la relación de importación para eliminar el trabajo de migración: lun import delete
-vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1``lun import show -vserver datamig

-path /vol/flivol/testlun1

43. Desasigne el LUN de prueba del igroup de prueba: lun unmap -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1 -igroup testig1

44. En línea de la LUN de prueba: lun online -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1

45. Marque el atributo de LUN externo como false: storage disk modify { -serial-number
83017542001A } -is-foreign false

No quite el grupo de hosts creado en almacenamiento de origen con puertos iniciadores
ONTAP. El mismo grupo de hosts se vuelve a utilizar durante las migraciones de esa cabina
de origen.

46. Quitar la LUN de prueba del almacenamiento origen.

a. Inicie sesión en Hitachi Storage Navigator Modular como sistema.

b. Seleccione la matriz AMS 2100 y haga clic en Mostrar y Configurar matriz.

c. Inicie sesión mediante la raíz.

d. Seleccione grupos y, a continuación, seleccione grupos de host.

e. Seleccione CDOT_FLI iGroup y haga clic en Editar grupo de hosts.

f. En la ventana Editar grupo de hosts, seleccione todos los puertos de destino seleccionados para
asignar la LUN de prueba y seleccione forzado a todos los puertos seleccionados.

g. Seleccione la ficha unidades lógicas.

h. Seleccione el LUN de prueba en la ventana unidades lógicas asignadas.

i. Seleccione Quitar para eliminar la asignación de LUN.

j. Haga clic en Aceptar.

k. No quite el grupo de hosts y continúe eliminando el LUN de prueba.

l. Seleccione unidades lógicas.

m. Seleccione la LUN de prueba creada en el paso anterior (LUN0026).

n. Haga clic en Eliminar LUN.

o. Haga clic en Confirmar para eliminar el LUN de prueba.

47. Eliminar la LUN de prueba del almacenamiento de destino.

a. Inicie sesión en el almacenamiento de ONTAP a través de SSH mediante el usuario administrador.

b. Desconectar el LUN de prueba del sistema de almacenamiento de NetApp: lun offline -vserver
datamig -path /vol/flivol/testlun1

Asegúrese de no seleccionar otro LUN de host.

c. Destruir el LUN de prueba en el sistema de almacenamiento de NetApp: lun destroy -vserver
datamig -path /vol/flivol/testlun1

d. Offline el volumen de prueba del sistema de almacenamiento de NetApp: vol offline -vserver
datamig -volume flivol
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e. Destruir el volumen de pruebas en el sistema de almacenamiento de NetApp: vol destroy
-vserver datamig -volume flivol
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no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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