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Transition sans copie au flux de travail

Le workflow de transition sans copie comprend la préparation à la transition, la transition
et la fin de la transition. Certaines de ces tâches doivent être effectuées manuellement
sur les systèmes 7-mode et le cluster.
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Phases de transition sans copie

La transition sans copie via l’outil 7-mode transition Tool comprend les phases suivantes :
planification, provisionnement du SVM, exportation et arrêt, câblage, importation pré-
tests, démarrage de la production et validation. Vous devez comprendre les phases pour
gérer efficacement la transition.

La transition sans copie constitue une opération disruptive. Vous devez donc prévoir les temps d’indisponibilité
pour les applications et les charges de travail exécutées sur les systèmes de stockage 7-mode.

Dans la plupart des cas, le délai de mise en service du stockage peut être de 3 à 8 heures. Le temps de mise
en service comprend le temps nécessaire à l’outil pour effectuer deux opérations automatisées : l’opération
d’exportation et d’arrêt, l’importation, ainsi que le délai de câblage manuel des tiroirs disques aux nouveaux
contrôleurs. L’opération d’exportation et d’arrêt et l’opération d’importation peuvent durer jusqu’à 2 heures.

Pour les configurations mises à l’échelle, l’opération d’exportation et d’arrêt et l’opération
d’importation ensemble peuvent prendre plus de 2 heures. 7-mode transition Tool détecte ces
conditions et émet un avertissement.

Le câblage des tiroirs disques peut prendre de 1 heure à 6 heures. Ce conseil sur le temps de mise en service
n’inclut pas le temps nécessaire aux tests préproduction requis, et une transition sans erreur, sans défaillances
inattendues telles que la panne de disque.

Planification du projet

Vous pouvez planifier les informations suivantes sur la source et la cible d’un projet de transition sans copie :

• Détails sur les paires HA 7-mode et les unités vFiler

• Cibler les nœuds de cluster et mapper les contrôleurs source sur les nœuds cibles

• Contrôleur 7-mode ou mappage d’une unité vFiler à un SVM

• Les adresses IP à migrer (nouvelles LIF ou adresses IP 7-mode existantes), ainsi que les IPspaces et les
domaines de diffusion sur le SVM

L’outil 7-mode transition Tool ne prend pas en charge la transition des LIF FC et iSCSI. Ces
LIFs doivent être configurées manuellement sur les SVM avant la transition.

Lors de cette phase, des contrôles préalables sont exécutés pour vérifier si la paire haute disponibilité 7-mode
est prête à être migrée vers clustered Data ONTAP. 7-mode transition Tool vérifie également que le cluster est
configuré correctement et qu’il peut prendre en charge la transition.
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Vous devez résoudre toutes les erreurs avant de poursuivre la transition. Même si l’outil vous permet de
continuer sans résoudre les avertissements, il est recommandé de corriger les avertissements avant de
poursuivre la transition. Vous pouvez exécuter les contrôles préalables plusieurs fois pour vérifier que toutes
les erreurs ont été résolues.

Provisionnement SVM

Une fois votre projet de transition planifié, vous devez effectuer des tâches manuelles, telles que l’ajout de
licences, la création du serveur CIFS et la création des LIFs SAN, pour préparer le cluster et les SVM pour la
transition.

Vous pouvez ensuite appliquer les configurations sur les SVM à l’aide de l’outil. Toutes les configurations de
contrôleur 7-mode ou au niveau unité vFiler sont transférées vers la SVM mappée. Les configurations de
volumes et de LUN ne sont pas migrées au cours de cette phase ; elles sont migrées lors de la phase
d’importation.

À la fin de cette phase, on doit vérifier manuellement les configurations appliquées aux SVM et effectuer les
modifications nécessaires.

Exportation des configurations de stockage et arrêt des systèmes 7-mode

Cette phase démarre la fenêtre de mise en service, pour une transition sans copie. L’accès client doit être
déconnecté manuellement. Cependant, tous les services NAS et SAN doivent être opérationnels sur la paire
HA 7-mode. En effet, 7-mode transition Tool requiert que tous les services soient opérationnels pour collecter
les configurations au niveau des volumes des systèmes 7-mode.

L’outil effectue les opérations suivantes dans la phase d’exportation :

• Collecte toutes les configurations de volume et de stockage

• Crée une copie Snapshot de chaque agrégat de transition

Cette copie Snapshot est utilisée pour revenir à 7-mode, le cas échéant.

• Démarre les contrôleurs 7-mode en mode de maintenance

• Supprime l’propriété des disques connectés aux contrôleurs 7-mode

• Désactive l’affectation automatique des disques sur les nœuds du cluster cible

Câblage des tiroirs disques 7-mode

Vous devez effectuer les tâches de cette phase manuellement. Vous devez vous assurer que ces ID sont
uniques sur les contrôleurs 7-mode et les nœuds de cluster cibles.

Si ces ID de tiroir sont dupliqués, vous devez modifier les ID de tiroir disque et mettre hors
tension les tiroirs disques.

Vous devez déconnecter tous les tiroirs disques 7-mode et les ajouter à chaud aux nœuds de cluster cibles.
Une fois que les tiroirs disques sont connectés aux nœuds de cluster cibles, vous devez mettre les tiroirs
disques sous tension.

Il est recommandé de vérifier manuellement le câblage à l’aide de Config Advisor. Config Advisor est un outil
de validation de la configuration et de vérification de l’état de santé des systèmes NetApp. Vous pouvez le
déployer à la fois sur des sites sécurisés et sur des sites non sécurisés à des fins de collecte des données et
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d’analyse du système.

Vous pouvez ensuite vérifier le câblage à l’aide de l’outil 7-mode transition Tool pour effectuer la transition.
L’outil 7-mode transition Tool effectue uniquement un sous-ensemble des vérifications de câblage effectuées
par Config Advisor.

Importation des données et des configurations 7-mode

Tous les objets de stockage (agrégats, volumes et LUN) et les configurations associées sont transférés au
cours de cette phase.

L’outil effectue les opérations suivantes dans la phase d’importation :

• Les disques 7-mode sont affectés aux nœuds de cluster cibles mappés.

• Tous les agrégats, volumes et LUN 7-mode sont convertis au format clustered Data ONTAP.

• Les LIFs sont configurées sur les SVM, dans l’état administratif up.

• Toutes les configurations au niveau des volumes et des LUN sont appliquées.

Tests préproduction

Vous devez tester manuellement tous les agrégats, volumes et configurations transférés appliqués aux SVM
cibles au cours de cette phase. Vous devez également effectuer toutes les tâches manuelles nécessaires à la
fin de la configuration, par exemple la configuration des hôtes et la résolution des problèmes liés à l’hôte pour
les hôtes SAN.

Au cours de cette phase, vous ne pouvez pas effectuer certaines opérations sur les agrégats ou volumes
transférés. Certaines opérations ne sont pas recommandées pendant la phase de test. Cela permet d’assurer
une restauration réussie au cas où vous décidiez de revenir à 7-mode.

Vous devez également tester manuellement toutes les applications et charges de travail avant de démarrer
l’accès aux données dans un environnement de production.

Il est possible que l’espace de ces agrégats soit insuffisant pour les copies Snapshot de
l’agrégat et les opérations d’écriture réalisées lors des tests. Si l’espace physique libre est
inférieur à 5 % de l’espace total, les agrégats sont mis hors ligne. Vous devez régulièrement
surveiller l’espace physique disponible dans les agrégats transférés pour éviter tout problème
d’espace.

Démarrage de la production

Après avoir testé toutes les charges de travail et toutes les applications, vous pouvez commencer à accéder
aux données clients aux données migrées dans l’environnement de production. À cette étape de transition, où
la production commence mais où le projet n’est pas encore engagé, c’est la dernière étape de la transition vers
7-mode lorsque vous pouvez décider de restaurer le système. Vous ne devez pas prolonger cette phase pour
les raisons suivantes :

• La probabilité de manquer d’espace dans les agrégats transférés augmente à mesure que les nouvelles
données sont écrites sur les volumes.

• Les nouvelles données écrites sur les volumes durant cette étape ne seront pas disponibles après la
restauration.
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Validation du projet

Au cours de cette étape finale de la transition, les copies Snapshot au niveau de l’agrégat créées lors de la
phase d’exportation sont supprimées.

Une fois les agrégats 7-mode validation et la transition terminée, vous ne pouvez pas revenir en arrière 7-
mode.

Informations connexes

"Téléchargement NetApp : Config Advisor"
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